



Zielvorstellung



Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Projektgruppe:

Nr.	Name, Vorname
1	Eblinger, Kurt
2	Wilhelm, Andreas
3	Wolkenhauer, Jürgen

Oberthema: IT-Systeme (Infrastruktur)

Einsatzgebiete: Lernen Prüfen Projekte Weiterbildung
 Sonstiges: Basis für alle Gruppen

Einzelne Arbeitspakete:

Nr.	Arbeitspaketbeschreibung	benötigte Zeit
1	Auswahl und Einrichten einer geeigneten Lern-Plattform im Intranet des SZUT.	MV-Beginn bis Ende 2005 (ca. 11 Monate)
2	Erarbeiten und Einrichten einer geeigneten Organisationsstruktur für Unterrichtsmaterialien.	MV-Beginn bis Ende Schuljahr 2004/2005 (ca. 4,5 Monate)
3	Einrichten einer technischen Infrastruktur, die E-Learning und blended learning ermöglicht und fördert. U.a. gehört hierzu z.B. der Aufbau einer sicheren WLAN-Anbindung im gesamten Schulbereich des SZUT.	Ab MV-Beginn (ca. 18 Monate)
4	Unterstützung bei der effektiven und systematischen Nutzung der technischen Infrastruktur, u.a. z.B. durch Angebote zur schulinternen Fort- und Weiterbildung.	Schuljahr 2005 /2006 (ca. 12 Monate)
5	Internetpräsenz und Veröffentlichung von Ergebnissen.	MV-Beginn bis Ende Schuljahr 2004/2005
Gesamt		Monate

Angestrebte Ergebnisse:

Nr.	Ergebnis
1	Eine Lernplattform im Intranet, die übersichtlich gestaltet ist, mit möglichst wenig zusätzlichem Aufwand mit Materialien zu füllen ist und von Lehrern und Schülern leicht zu bedienen ist.
2	Eine handhabbare technische Infrastruktur für E-Learning / Blended Learning, die von einem möglichst großen Nutzerkreis akzeptierbar und bedienbar ist.
3	Darstellung des Gesamtkonzeptes zur technischen Infrastruktur (Zielsetzungen, Grundsätze, Zeichnungen, Musterbeispiele, etc.)
4	Eine übersichtliche Außendarstellung im Intranet und im Internet

Benötigte Mittel:

Mittel	Kosten (ca.)
Geeignete Intranet-Plattform, WLAN-Ausstattung, Laptops, etc.	

Fortbildungsbedarf:

Administration der ausgewählten Lernplattform

Sonstiges: